

## V 林業試験場庁舎等整備年表

年 月	施 設 整 備 等
昭和61年 6月 7月 9月	第1回林業試験場庁舎等整備検討会議 第2回林業試験場庁舎等整備検討会議 第3回林業試験場庁舎等整備検討会議
昭和62年1~3月 2~3月	林業機械等整備・格納庫実施設計 実験・研修棟実施設計
昭和63年5~9月 6~11月 6~12月 7月	環境整備(格納庫, 実験・研修棟周辺) 林業機械等整備・格納庫建築工事(鉄骨造2F 752 m <sup>2</sup> ) 実験・研修棟建築工事(第1期) 倉庫・作業所解体工事
平成元年1~3月 4月~平成2年3月 7~12月 11~12月 12月~平成2年3月	研修宿舎実施設計 実験・研修棟備品整備 実験・研修棟建築工事(第Ⅱ期)(RC 2F 2,674 m <sup>2</sup> ) 2号庁舎解体工事 1号庁舎改修実施設計
平成2年 4月~平成3年1月 4月~平成3年3月 4月~平成3年3月 6月 6~12月 6~9月 8月 9月	研修宿舎備品整備 林業機械等整備・格納庫備品整備 実験・研修棟備品整備 実験・研修等完成記念式 研修宿舎建築工事(RC 2F 1,176 m <sup>2</sup> ) 1号庁舎改修工事 高性能林業機械導入(フロセッサ, グラフブルスキッド) 環境整備実施設計
平成3年 2月 5月 6月~11月 9~12月 10月 12~3月	実験・研修棟備品整備(情報関連機器等) 旧研修宿舎解体工事 環境整備(その1) 環境整備(その2) 高性能林業機械導入(フェラーバンチャ他) 展示館実施設計
平成4年 8月 平成4年9月~平成5年1月	土地購入(庁舎用地, 実験林等) 展示館建築工事(鉄骨造 平屋 350 m <sup>2</sup> )